

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng  
công trình: Đường ĐĐT31 (N57-N54)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai khóa XI, kỳ họp thứ 4

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về việc giao Ủy ban nhân dân huyện Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C;*

*Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07/5/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Đường ĐĐT31 (N57-N54);*

*Xét đề nghị Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng tại Tờ trình số 94/TTr-BQL ngày 29/6/2022, Báo cáo thẩm định số 157/BCTĐ-PTCKH ngày 30/6/2022 của Phòng Tài chính – Kế hoạch.*

Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường ĐĐT31 (N57-N54) với các nội dung chính như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh:**

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: Đường ĐĐT31 (N57-N54): 7.947.108.000 đồng (Bảy tỷ, chín trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm lẻ tám nghìn đồng) cụ thể:

Stt	Nội dung điều chỉnh	Theo Nghị Quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07/5/2021 của Hội đồng nhân dân huyện	Sau khi điều chỉnh	Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-)
1	Tổng mức đầu tư	6.851.000.000	7.947.108.000	(+) 1.096.108.000

**2. Lý do điều chỉnh:** Công trình: Đường ĐĐT31 (N57-N54) được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt chủ trương tại Nghị Quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07/5/2021 và được Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chủ trương đầu tư tại Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 với Tổng mức đầu tư là 6.851 triệu đồng. Tuy nhiên khi cập nhật theo giá vật liệu hiện tại và các Nghị định, Thông tư có hiệu lực năm 2022 thì dẫn đến tăng tổng mức đầu tư của dự án là 7.947,108 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh giá vật liệu theo Thông báo số 35/TB-SXD ngày 06/4/2022 của Sở xây dựng tỉnh Kon Tum về vật liệu xây dựng, thiết bị công trình quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và công bố số 02/2022/SXD-CBGVL ngày 20/6/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý II/2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Điều chỉnh giá nhiên liệu theo Thông cáo báo chí số 20/2022/PLX-TCBC công bố giá xăng dầu từ ngày 21/6/2022 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

- Điều chỉnh theo các thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã có hiệu lực thi hành và Công văn số 74/SXD-QLXD ngày 13/01/2022 của Sở xây dựng tỉnh Kon Tum về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Kon Tum.

- Điều chỉnh theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Điều chỉnh theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

**3. Các nội dung khác:** Giữ nguyên theo Nghị Quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07/5/2021 của Hội đồng nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết nghị (*có Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện và các văn bản liên quan kèm theo*).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- BQL ĐT&XD;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Nhàn**