

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
các gói thầu xây dựng công trình: Đường ĐĐT37 (N7-N75)**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H'DRAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 03/2/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường ĐĐT37 (N7-N75);

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai về việc phê duyệt điều chỉnh (nguồn vốn) chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường ĐĐT37 (N7-N75);

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường ĐĐT37 (N7-N75);

Xét đề nghị của Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện tại Tờ trình số 112/TTr-BQL ngày 09/6/2021; Báo cáo thẩm định số 182/BC-PTCKH ngày 22/6/2021 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình: Đường ĐĐT37 (N7-N75), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 196.605.000 đồng.
2. Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 261.197.000 đồng.
3. Tổng giá trị phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4.509.243.000 đồng.
4. Tổng giá trị các phần công việc: 4.967.045.000 đồng.
5. Tổng mức đầu tư của dự án: 4.967.050.000 đồng.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện (*Chủ đầu tư*)
 - Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu, giá trị phê duyệt và tính hiệu quả của công trình trên;
 - Thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng;
 - Trong quá trình triển khai Chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ so với thực tế tại hiện trường; trường hợp phát hiện sai sót bất hợp lý về thiết kế thì tổ chức điều chỉnh theo quy định.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trên.

Điều 3. Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT-LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Anh Tuấn

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU XÂY DỰNG

Tên công trình: Đường ĐĐT37 (N7-N75)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
A	Phần công việc đã thực hiện	196.605.000	(*)					
1	Chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	178.352.000						
2	Chi phí thẩm tra TKBVTC - Dự toán	17.310.000						
3	Lệ phí thẩm định báo cáo KTKT	943.000						
B	Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu	261.197.000						
1	Chi phí quản lý dự án	114.590.000						
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	13.929.000						

3	Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu xây lắp	1.951.000						
4	Chi phí thẩm định HSMT	1.951.000						
5	Chi phí dự phòng	128.776.000						
C	Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu	4.509.243.000						
1	Gói thầu xây lắp công trình	4.305.243.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi (<i>Qua mạng</i>)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	360 ngày
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp	14.854.000		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy trình rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	40 ngày
3	Gói thầu giám sát thi công xây dựng	137.512.000		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy trình rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	360 ngày
4	Chi phí kiểm toán	51.634.000		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy trình rút gọn	Sau thời gian hợp đồng xây dựng	Trọn gói	40 ngày
Tổng cộng (A+B+C)		4.967.045.000						

Ghi chú: (*) Nguồn vốn phân cấp cân đối theo tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ/HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối và các nguồn hợp pháp khác.